



**CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIAIRES**

IDA CREDIT 5424-TG

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER DU CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) DU SEMESTRE
ALLANT DU 1^{ER} JUILLET AU 31 DECEMBRE 2018**

Contenu

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	EXECUTION FINANCIERE	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
	2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2018	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements	5
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
VI-	ANNEXES.....	16

I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'excellence africains (CEA) initiés par la Banque mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement sous forme de prêt de 8 millions de Dollars US soit environ 4 milliards de F CFA pour la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

Les bénéficiaires sont les doctorants, les étudiants en master, les professionnels de la filière avicole, les enseignants chercheurs et le secteur privé industriel.

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} juillet au 31 décembre 2018 et des prévisions des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexe, les notes sur les dépenses et les Programmes de Dépenses Eligibles (PDE).

Ce RIF ne prend pas en compte les volets relatifs à l'état d'avancement physique des activités et la passation de marché dans le souci de se conformer au modèle proposé aux CEAs. Ces volets seront traités dans le rapport de gestion annuel du Centre.

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2018

La situation financière de la mise en œuvre du projet est présentée dans le Tableau 1.

□ *Ressources*

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 31 décembre 2018, à 3 126 059 584 F CFA dont 2 749 940 904 F CFA de l'IDA et les ressources générées de 376 115 680 F CFA.

Les ressources générées au cours du deuxième semestre 2018 se chiffrent à 109 393 779 F CFA.

❑ *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2018, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 2 585 930 853 F CFA. Au titre du deuxième semestre 2018, elles se chiffrent à 548 565 957 F CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	77 475 818
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	62 086 041
Composante 3	Excellence dans la recherche	24 576 302
Composante 4	Impact de développement	0
Composante 5	Infrastructures pédagogiques et de recherches	384 427 796
	Total des dépenses	548 565 957

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 31 décembre 2018. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 31 décembre 2018, à 540 128 731 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 décembre 2018

Banques	540 065 766
Ecobank-Transactions	254 638 421
Ecobank- Ressources Générées	194 854 182
UTB-Compte Désigné	39 885
UTB-Compte de remboursement	90 533 278
Caisses	62 965
Caisse Transactions	62 965
Caisse ressources générées	0
Solde total de clôture de l'encaisse	540 128 731

Le tableau 3 présente les flux de trésorerie. Il montre les ressources encaissées, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 31 décembre 2018, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 2 749 943 904 F CFA soit un taux de décaissement de 66,63 % correspondant au reliquat de l'avance initiale (15% du DLI2) de 45 639 627 F CFA et aux remboursements reçus (DLI 1; 2; 3 et 4) de 2 704 304 277 F CFA.

L'avance initiale de 15% du DLI 2 soit 463 695 305 F CFA est remboursée à hauteur de 418 055 678 F CFA au 31 décembre 2018.

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six prochains mois (janvier au 30 juin 2019). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2019 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 1 329 537 088 F CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2018, nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 611 000 000 F CFA pour le premier semestre 2019. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification.

TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2018

FRANC CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques		
Ecobank- Transactions	21 919 133	
Ecobank-Ressources Générées	101 731 403	
UTB-Compte Désigné	72 895	
UTB-Compte de Remboursement	1 469 540	
Caisses	11 190	
Caisse Transactions	11 190	
Caisse Ressources Générées		
Total Banques	125 204 161	
Sous-Total Solde d'ouverture	125 204 161	
Financement IDA		
Compte Désigné	-418 055 678	45 639 627
Paiements Directs		
Remboursement	1 272 152 426	2 704 304 277
Autres Financements	109 393 779	376 115 680
Ressources Générées	109 393 779	376 115 680
Autres ressources		
Total Financement IDA	963 490 527	3 126 059 584
Financement Total	963 490 527	3 126 059 584
Solde disponible	1 088 694 688	3 126 059 584
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	77 475 818	557 710 005
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	62 086 041	362 653 592
Excellence dans la Recherche	24 576 302	141 761 290
Impacts de Développement		22 422 300
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	384 427 796	1 501 383 666
Total Dépenses par composante	548 565 957	2 585 930 853
Total des dépenses	548 565 957	2 585 930 853

SOEJJEDEYAWOVI AGBELENKO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR CERSA

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2018

FRANC CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde disponible moins les dépenses	540 128 731	540 128 731
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	540 128 731	540 128 731
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- Transactions	254 638 421	254 638 421
Ecobank-Ressources Générées	194 854 182	194 854 182
UTB-Compte Désigné	39 885	39 885
UTB-Compte de Remboursement	90 533 278	90 533 278
Caisse Transactions	62 965	62 965
Caisse Ressources Générées		
Total des soldes de clôture	540 128 731	540 128 731

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2018

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	94 978 250	77 475 818	17 502 432	621 406 332	557 710 005	63 696 327	511 404 500	
11 Fonctionnement de l'administration du CERSA	82 991 500	71 571 941	11 419 559	509 569 453	461 019 570	48 549 883	353 666 500	
12 Suivi-évaluation trimestriel de performance financière	1 987 998	600 000	1 387 998	31 154 763	30 204 043	950 720	51 748 000	
13 Suivi et contrôle trimestriel des activités de recherche	4 500 000	5 303 877	-803 877	19 738 326	18 064 062	1 674 264	42 918 500	
14 Suivi semestriel des activités d'enseignement et de formatio	5 498 752	5 498 752	5 498 752	60 943 790	48 422 330	12 521 460	63 071 500	
2 EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	48 187 504	62 086 041	-13 898 537	326 985 092	362 653 592	-35 668 500	255 382 500	
21 Développement de programmes de formation expérimentiels	1 000 000		1 000 000	13 548 704	11 548 704	2 000 000	33 556 000	
22 Formation des étudiants en Master	17 237 504	37 579 291	-20 341 787	128 587 003	170 047 683	-41 460 680	52 371 500	
23 Formation des étudiants en doctorat	13 200 000	14 496 600	-1 296 600	59 325 930	86 363 590	-27 037 660	27 399 500	
24 Formation modulaire et cours professionnels	10 000 000	6 230 750	3 769 250	67 392 930	46 283 690	21 109 240	29 307 500	
25 Renforcement des capacités des enseignants	6 750 000	3 779 400	2 970 600	58 130 525	48 409 925	9 720 600	112 748 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	90 339 287	24 576 302	65 762 985	245 721 145	141 761 290	103 959 855	345 995 000	
31 Diagnostic des techniques d'élevage de volailles		3 519 245	-3 519 245	19 562 681	17 232 014	2 330 667	38 760 500	

SOEDJEDEN/AMOVU AGBELENKO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR CERSA

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2018
FRANC CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
32	Inventaire des méthodes de transformation et de conservation	8 000 000	2 323 000	5 677 000	18 000 000	15 131 330	2 868 670	37 843 000	
33	Analyse socioéconomique de la filière	5 696 429	2 051 700	3 644 729	20 088 000	9 889 700	10 198 300	31 008 500	
34	Developpement de technique de technique de diagnostic, contr	7 500 000	1 413 000	6 087 000	10 320 000	2 829 000	7 491 000	28 376 000	
35	Valorisation des fientes de volailles dans la production des	2 142 858		2 142 858	13 730 759	9 730 759	4 000 000	31 002 000	
36	Impact de l'alimentation des volailles sur leurs performance	41 999 998	2 658 724	39 341 274	103 380 269	52 160 329	51 219 940	158 757 000	
37	Conception de couveuses à différentes sources d'énergies	6 000 000	10 833 802	-4 833 802	19 809 896	19 866 398	-56 502	11 755 500	
38	Identification de sources de protéines alternatives pour l'a	6 500 000	92 000	6 408 000	14 686 525	3 279 575	11 406 950	8 492 500	
39	Approvisionnement en réactifs et consommables de laboratoire	12 500 002	1 684 831	10 815 171	26 143 015	11 642 185	14 500 830		
4	IMPACT DE DEVELOPPEMENT	26 887 500		26 887 500	66 572 300	22 422 300	44 150 000	145 745 000	
41	Approbation du plan cadre de suivi-évaluation d impacts pa				1 750 000		1 750 000	4 494 000	
42	Contraintes majeures rencontrées par les acteurs de la filière				15 952 300	15 952 300		59 667 000	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2018

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
43 Acquis de la formation reçue au CERSA mis en application p	1 500 000		1 500 000	3 000 000		3 000 000	16 593 500	
44 Outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de	20 812 500		20 812 500	31 720 000	6 470 000	25 250 000	39 409 000	
45 Résultats de recherche et innovat ^o avicoles univ partenaires	4 575 000		4 575 000	14 150 000		14 150 000	25 581 500	
5 INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE RENFORCEES	1 019 771 938	384 427 796	635 344 142	2 198 556 060	1 501 383 666	697 172 394	2 591 503 500	
51 Réaménagement du Laboratoire des sciences aviaires	294 874 500	107 359 623	187 514 877	564 741 065	319 107 496	245 633 569	972 638 500	
52 Acquisition et installation des équipements de laboratoire	724 897 438	277 068 173	447 829 265	1 633 814 995	1 182 276 170	451 538 825	1 618 865 000	
53 Mise en place d'une plateforme d'apprentissage en ligne								
6 IMPREVUS							149 969 500	
61 Imprévus							149 969 500	
Total général	1 280 164 479	548 565 957	731 598 522	3 459 240 929	2 585 930 853	873 310 076	4 000 000 000	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2018

FRANC CFA (XOF)

LIBELLE	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	511 404 500,00	557 710 005,00	-46 305 505,00	22 806 501,00	15 557 501,00	17 620 001,00	14 432 501,00	15 182 501,00	17 920 001,00	103 519 006,00
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	255 382 500,00	362 653 592,00	-107 271 092,00	33 208 333,00	6 958 333,00	6 958 333,00	10 208 333,00	7 458 333,00	6 958 333,00	71 749 998,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	345 995 000,00	141 781 290,00	204 233 710,00	20 424 833,00	17 549 833,00	17 549 833,00	20 424 833,00	18 914 066,00	19 539 066,00	114 402 464,00
IMPACT DE DEVELOPPEMENT	145 745 000,00	22 422 300,00	123 322 700,00	2 156 250,00	750 000,00	2 575 000,00	2 156 250,00	2 500 000,00	16 000 000,00	26 137 500,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE RENFORCES	2 591 503 500,00	1 501 383 686,00	1 090 119 834,00	135 309 628,00	146 916 836,00	161 368 488,00	164 250 170,00	196 479 936,00	209 403 064,00	1 013 728 120,00
IMPREVUS	149 969 500,00		149 969 500,00							
Total général	4 000 000 000,00	2 585 930 853,00	1 414 069 147,00	213 905 545,00	187 732 503,00	206 071 653,00	211 472 087,00	240 534 835,00	269 820 464,00	1 329 537 088,00

SOEDJEDE YAMOVU AGBELENGO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Pour atteindre ses objectifs du premier semestre 2019, le CERSA doit mobiliser les gains associés aux indicateurs réalisés au cours de l'exercice 2018 à temps. Ces fonds permettront au centre d'honorer ses engagements vis-à-vis des fournisseurs.

Au 31 décembre 2018, les marchés signés non encore apurés (annexe 4) se chiffrent à 1 007 763 235 F CFA contre une trésorerie disponible de 540 128 731 F CFA (tableau 2) donc insuffisante pour faire face aux engagements. Par conséquent, le centre sera dans une situation d'insolvabilité si les gains liés aux indicateurs ne sont pas décaissés à temps. Les prévisions de décaissements pour le second semestre sont estimées à 1 329 537 088 F CFA (tableau 5).

Pour faire face à ses engagements, le CERSA doit mobiliser la somme **de six cent dix millions (610 000 000) de francs CFA soit environ un million deux cent mille de dollars USD.**

Le taux de décaissement du centre, au 31 décembre 2018, est de 66.63%. La mobilisation des gains relatifs aux indicateurs réalisés en 2018 entraîneront une amélioration significative du taux de décaissement.

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 4 : Situation des décaissements par rapport au crédit alloué

Annexe 5 : Liste des marchés signés non encore apurés

Annexe 6 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte désigné

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet au 31 décembre 2018.


Coûts des Consultances et Frais de voyages			
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	30 000 087
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement</i> <i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>	13 371 400 11 291 625
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	318 400 913 750
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	25 895 175
3		Frais de formation et de conférence	8 063 144
Matériels et Equipements			
4		<i>Équipement d'apprentissage et de recherche</i>	265 719 247
5		<i>Véhicules</i>	
6		<i>Autres, y compris Consommables</i>	11 870 866
		Total Matériels et Equipements	277 590 113
Paiement de Bourses			
7		Paiement de Bourses	45 960 320
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA			
8		Ateliers et Séminaires	
Travaux de Génie Civil			
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	124 870 236
Marketing, Communication et Recrutement			
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	3 731 331
Dépenses générales			
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	32 455 551
12		Autres	
		GRAND TOTAL	548 565 957

Annexe 2 : Programme de Dépenses Eligibles

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Summary Report for the semi-annual period ending on 31/12/2018		
Eligible Expenditure Program (EEP)	Semi-Annual Period ending on 31/12/2018 F CFA	Cummulative for Financial Year End F CFA
EEP 1: Salaries⁽¹⁾	1 411 241 088	2 810 750 666
EEP 2: Non Procurable Expenditure as defined in Financing Agreement	146 105 608	353 221 765
Total EEPs	1 557 346 696	3 163 972 431

⁽¹⁾ Source : Direction des Ressources Humaines (DRH) de l'Université de Lomé

Annexe 3 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

TOGO- African Centre of Excellence for Poultry Science (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Detailed Report for the semi-annual period ending on 31/12/2018						
	Month/Year	F CFA	IN USD		IN SDR	
		Local Currency (Equiv.) XOF	Official Monthly average exchange rate (Local Currency to USD)	USD	IMF Exchange rate monthly average USD to SDR	SDR
	juillet 2018	233 621 133	578,41	403 903,47	0,72	292 791,64
	août 2018	233 621 133	606,21	385 380,98	0,71	273 620,50
	septembre 2018	233 523 369	606,06	385 313,38	0,72	277 103,90
	octobre 2018	234 971 887	587,01	400 282,81	0,71	284 616,69
	novembre 2018	235 044 802	585,22	401 636,83	0,72	287 973,61
	décembre 2018	240 458 764	595,51	403 785,68	0,71	287 637,54
						-
TOTAL		1 411 241 088		2 380 303,14		1 703 743,87
Note						
[Other Operating Costs]		146 105 608		245 345,35		174 195,20
EEP		1 557 346 696		2 625 648,49		1 877 939 ,07
<p style="text-align: center;">Submitted by  Prof. TONA Kokou Directeur</p> <p>[Title Center Director, African Centre of Excellence for Poultry Science</p>						

Annexe 4: Situation des décaissements par rapport au crédit alloué

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) NOTES ANNEX					
DISBURSEMENT LINKED TO INDICATORS	ACTIONS TO BE COMPLETED	STATUS OF ACTIONS COMPLETION	AMOUNT ALLOCATED DTS	AMOUNT DISBURSED DTS	UNDISBURSED BALANCE DTS
DL11-SPECIALISATION NATIONALE APPROUVEE ET DEGRE DE PREPARATION INSTITUTIONNELLE			530 000	530 000	0
DL12-EXCELLENCE DANS L'EDUCATION, CAPACITES DE RECHERCHE ET IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT			4 150 000	2 633 595	1 516 405
DL13-GESTION FINANCIERE EN TEMPS OPPORTUN TRANSPARENT ET REVUE AU NIVEAU INSTITUTIONNEL			260 000	195 000	65 000
DL14-PASSATION DES MARCHES EN TEMPS ET AUDITEE			260 000	65 000	195 000
TOTAL			5 200 000	3 423 595	1 776 405

Annexe 5 : Marchés signés non encore apurés

APUREMENT DES ENGAGEMENTS

Site	Code	Libellé	Date Notification	Date Apurement	Montant Engagé	Montant Apuré	Balance
01	00001/2017/DP/UL-CER SA/P/IDA	ELABORATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL EQUIPEMENTS ET MOBILIER	21/11/2017		1 333 400	1 000 050	333 350
01	00002/2018/DP/UL-CER SA/S/IDA	MAINTENANCE, ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ET LOGICIELS INFORMATIQUES	20/02/2018		830 720	561 680	269 040
01	00012/2016/DC/UL/F/IDA	ACQUISITION DE PRODUITS VETERINAIRES	15/11/2016		4 989 300	4 786 800	202 500
01	00013/2016/DC/UL/F/IDA	PRODUCTION DE DOCUMENTS ET GADGETS DE COMMUNICATIONS	15/11/2016		8 324 900	6 687 650	1 637 250
01	00045/2017/AOI/UL/F/IDA	FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE	03/02/2017		7 429 577	6 553 309	876 268
01	00046/2017/AOI/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE	03/02/2017		3 209 009	2 780 449	428 560
01	00064/2018/AOO/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CENTRIFUGIEUSE A GRANDE VITESSE	17/02/2018		65 136 000	19 540 800	45 595 200
01	00182/2018/AOO/UL/F/IDA	ACQUISITION DE COUVEUSE EXPERIMENTALES ET EQPMTS DE MESURE DE TEMPERATURE ET	21/03/2018		60 831 360	18 249 408	42 581 952
01	00183/2018/AOO/UL/F/IDA	CHAMBRES RESPIRATOIRES DE L'UNITE EXPERIMENTALE	21/03/2018		153 216 465	45 964 940	107 251 525
01	00184/2018/AOO/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONGELATEURS DE LABORATOIRE	21/03/2018		42 373 800	12 712 140	29 661 660
01	00329/2018/CR/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSE DES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES	25/05/2018		112 429 724	33 728 917	78 700 807
01	00330/2018/AOO/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	25/05/2018		23 600 000		23 600 000
01	00331/2018/AOO/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SERVEUR INFORMATIQUE ET ONDULEUR	25/05/2018		6 516 265		6 516 265
01	00338/2017/AOO/UL/F/IDA	ACQUISITION ET INSTALLATION DU GROUPE ELECTROGENE INSONORISE AVEC INVERSEUR ET	11/05/2017		18 533 408	17 684 250	849 158
01	00471/2016/AM/UL-CER SA/P/BM-IDA	EVALUATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT DU LABORATOIRE	22/07/2016		60 537 540	53 990 300	6 547 240
01	00486/2017/AOO/UL/T/IDA	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU LABORATOIRE DU CERSA-LOT2	10/07/2017		173 379 465	45 610 463	127 769 002
01	00500/2018/AOO/UL/F/IDA	MISE EN PLACE D'UNE CENTRALE SOLAIRE	31/03/2018		40 000 000	12 000 000	28 000 000
01	00609/2018/AOO/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER ET DIVERS EQPMTS LOT1	10/08/2018		18 735 068		18 735 068
01	00610/2018/AOO/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER ET DIVERS EQPMTS LOT2	10/08/2018		15 031 548		15 031 548
01	00617/2018/AOO/UL/F/IDA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER ET DIVERS EQPMTS LOT3	10/08/2018		33 921 235		33 921 235
01	00732/2018/AOO/UL/F/IDA	MARCHE A COMMANDES POUR LA FOURNITURE D'INGREDIENTS EN VUE DE LA FORMULATION DES	12/09/2018		133 119 800	12 317 711	120 802 089
01	00735/2018/AOO/UL/F/IDA	MATERIEL DE VIDEOSURVEILLANCE DE L'UNITE EXPERIMENTALE	04/09/2018		18 666 632		18 666 632
01	00745/2016/ED/UL/F/UL/IDA	ACQUISITION D'OEUF A COUVER ET DE POUSSINS D'UN JOUR	24/10/2016		32 757 599	10 574 552	22 183 047
01	00839/2016/AOO/UL/F/IDA	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSES DES ALIMENTS,INGREDIENTS ET ACCESSOIRES	15/11/2016		93 037 434	87 727 434	5 310 000
01	00851/2018/AOO/UL/T/IDA	SUITE DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU LABORATOIRE	05/10/2018		313 386 198	57 191 859	256 194 339
01	LC00002/2017/DC/UL/S/IDA	PRODUCTIONS DE CINQ FILMS THEMATIQUES DU CERSA	01/08/2017		11 500 000	2 875 000	8 625 000
01	LC00003/2017/DC/UL/F/IDA	ACQUISITION DE DOCUMENTS ET LIVRES	01/08/2017		7 715 832	7 062 499	653 333
01	LC00010/2017/DC/UL/F/IDA	UNITE DE PRODUCTION DES ASTICOTS	01/12/2017		7 744 517	923 350	6 821 167
Total général					1 468 286 796	460 523 561	1 007 763 235

Annexe 6 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte désigné



Université
de Lomé



CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIARES

ETAT DE RAPPROCHEMENT: DU 01 AU 31 DECEMBRE 2018

UTB TRESOR	PCERSA B- COMPTE DESIGNE: 32 475 592 0 003 000
------------	--

Eléments	Compte Banque		Relevé Bancaire	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Solde à rapprocher	45 387			39 885
Frais bancaires		5 502		
Sous totaux	45 387	5 502	-	39 885
Solde rapproché		39 885	39 885	
Totaux	45 387	45 387	39 885	39 885

Spécialiste en Gestion Financière CERSA

M. SOEDJEDE Yawovi Agbelenko

Agent Comptable UL
L'Agent
Comptable
M. KABASSIMA Batona

Directeur CERSA

Prof TONA Kokou



UNION TOGOLAISE DE BANQUE		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2018 AU 31/12/2018		CTB-102-UTB107451				
Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE								
Date: 10 Janvier 2019 a 16:34				Page : 1				
Compte No	Age Dev Chap.	Compte	Nom	Intitule				
No Client	...	XOF	51219700400-63	TRESOR FCEESA-B	COMPETES DU TRESOR			
...	...	512197						
Date compta	Date valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
31/12/2018	31/12/2018	AUTO				Soide au 01/12/2018		45.387
31/12/2018	31/12/2018	AUTO				FS30613435011343501306:FRAIS TENUE COMPTE S	5.500	
						AG847146 1847146:330:COMMISSION DE CPTE AU 31/12/18	2	
						Total mouvements	5.502	0
						Solde au 31/12/2018		39.885

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521220 - 521220 (XOF)

Site : 01

Période du 01/12/2018 Au 31/12/2018

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2018							UTB Compte Désigné	463 695 305	463 649 918		45 387	
							Total - 521220	463 695 305	463 649 918			
							Balance - 521220	45 387				

TOTAL GENERAL 463 695 305 463 649 918

Balance 45 387